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Vindsbyggnationen
Under informationsmötet rörande vindsbyggnationen den 26 september 2019 presenterade den av styrelsen utsedde generalentreprenören Jan Schönborg sig själv och ansvariga byggare och informerade hur arbetet fortskrider. Sammanfattningsvis:
1. Samtliga lov och tillstånd för byggnationen är på plats.
2. Entreprenaden är upphandlad på löpande räkning med ett s.k. budgetpris. 
3. Byggstartsmötet skedde 15 augusti 2019.
4. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar: 
Etapp 1: Ställning inkl. väderskydd och bygghiss, all rivning, höjning av taket 80 cm, ny takkonstruk-tion, hissinstallation/ombyggnad i 67:an och 104:an, bjälklagsuppbyggnad, fönster och fönsterkupor, terrasser och glaspartier, räcken, taksäkerhet, uppstigningslucka i 65:an, förberedande installations-arbeten för el & VVS samt tätningsprov. 
Etapp 2: Inredning och färdigställande av lägenhet av god standard. Möjlighet ska finnas för slutkund att påverka lägenhetens utformning och inredning som tillval.
5. Tidsplanen: 
Byggnadsställningen beräknas vara rest och väderskydd klart vecka 40. 
Rivning av takkonstruktion påbörjas den 14 oktober. Detta kommer att innebära en del buller. Därefter har entreprenören 26 arbetsveckor på sig att färdigställa Etapp 1. 
Preliminärt beräknas sedan Etapp 2 inledas vecka 14-15, 2020. Men detta kan senareläggas beroende på om det kommit in en slutkund till dess. Färdigställandet kan ta upp till 1 år beroende på inredning och utförande.
6. Kostnaden är uppskattad till 17,26 mnkr inkl. moms (13,81 mnkr exkl. moms) för Etapp 1 samt 11,86 mnkr inkl. moms (9,49 mnkr exkl. moms) för Etapp 2.
7. Lägenheten kommer att bli drygt 300 kvm. 
8. Syn före påbörjande har skett av de tre berörda lägenheterna högst upp i huset, samt av allmänna utrymmen och fasader samt markyta. Berörda medlemmar vill gärna ha protokollen inkl. bilder från den besiktning som gjorts. 
9. Säkerheten runt byggnadsställningarna diskuterades - upp till styrelsen att återkomma i frågan. 
10. Jan informerade om eldningsförbudet som kommer att råda under byggperioden. Det blir nödvändigt att stänga av hissarna i 104:an och 67:an under en period. Lägenhetsdörrar i 104:ans uppgång måste bytas ut mot brandklassade alternativt säkerhetsdörrar. 
11. Tornterassen är ”i ett bedrövligt skick” med stor läckagerisk varför provisoriska skyddsåtgärder måste utföras under vintern. Utredning om lämplig metod krävs.
12. Vissa arbeten med gesimsrännan utmed takfot längs kungsbalkongerna kommer ske från balkongerna p.g.a. arbetsmiljö/säkerhetsskäl och med hänsyn till boende. Arbetsbomlag hindrar då inte fönsteröppning eller utsikt.
13. Slutligen presenterades planritningen för lägenheten.

Eldningsförbud
Det råder eldningsförbud i samtliga öppna spisar och eldstäder under byggperioden. Styrelsen informerar om när eldningsförbudet upphör.

Hissavstängning
Hissavstängning kommer att ske ca 6-8 veckor per hiss i 67:an och 104:an. Preliminära tider meddelas boende så snart huvudtidplanen är fastställd. 

Byte till säkerhetsdörrar eller brandklassade dörrar
På årsmötet i juni beslutades det med stöd av 5§ sista stycket i föreningens stadgar, med hänsyn till de särskilda omständigheter avseende brandskydd som gäller p.g.a. byggnation av vindslägenhet/-er på Linnégatan 104, att föreningen svarar för kostnad för brandsäkring av 11 ytterdörrar på Linné-gatan 104.
Säkerhetsdörrföretaget Proloc kommer att ringa runt till de medlemmar som är berörda av dörrbytet. 

Fast telefoni
Samtliga medlemmar som har fortfarande har fast telefoni behöver höra av sig till Susanne Roglar omgående, eftersom det kommer att rivas en del ledningar på vinden.

Mal
[bookmark: _GoBack]Malangreppet i källaren verkar ha hejdats. Nya malfällor visar inte några nya mal. Men istället har nu några medlemmar i 67:an rapporterat mal i sina lägenheter. Alla medlemmar som har upptäckt mal i sina lägenheter ombes kontakta Susanne Roglar för åtgärd. 

Ny hemsida
Passa på att besöka föreningens nya hemsida www.hornblasaren5.se och registrera er för utskick. Styrelsen kommer att använda ett nytt verktyg för att göra utskick av information under bygg-perioden.
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